
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOGNO AL SERIO BERGAMO 

 
Tecnoidea S.r.l. 
Via Volta,5 
24020 Torre Boldone 

LOCATELLI EUROCONTAINERS S.p.a. 

NUOVA ROTATORIA INTERSEZIONE TRA VIA MARCHE 
NUOVO POLO PRODUTTIVO) TP3-EXPR E SP 591 

PROGETTO ESECUTIVO 

Cronoprogramma lavori 8 



Provincia di Bergamo

N. ord. Cod. Attività Inizio Fine
Durata 

gg.

IMPORTO 

LAVORI

1 A CONSEGNA DELL'AREA DI CANTIERE
01/04/2021 02/04/2021 1

2 B ALLESTIMENTO CANTIERE
02/04/2021 08/04/2021 6

3 C RAMO A
08/04/2021 22/04/2021 14

4 C.1
Tombinature

08/04/2021 10/04/2021 2

5 C.2
Scavi e sbancamenri

10/04/2021 12/04/2021 2

6 C.3
Formazione impianto illuminazione

12/04/2021 17/04/2021 5

7 C.4
Murature e calcestruzzi

17/04/2021 19/04/2021 2

8 C.5
Demolizioni e rimozioni

19/04/2021 20/04/2021 1

9 C.6
Cordoli

20/04/2021 22/04/2021 2

10 D FORMAZIONE AIUOLA CENTRALE
22/04/2021 19/05/2021 27

11 D.1
Fresature

22/04/2021 24/04/2021 2

12 D.2
Scavi e sbancamenri

24/04/2021 29/04/2021 5

13 D.3
Formazione impianto illuminazione

29/04/2021 06/05/2021 7

14 D.4
Murature e calcestruzzi

06/05/2021 11/05/2021 5

15 D.5
Demolizioni e rimozioni

11/05/2021 13/05/2021 2

16 D.6
Cordoli

13/05/2021 19/05/2021 6

17 E RAMO C
19/05/2021 11/06/2021 23

18 E.1
Scavi

19/05/2021 21/05/2021 2

19 E.2
Formazione Impianto illuminazione

21/05/2021 23/05/2021 2

20 E.3
Murature e calcestruzzi

23/05/2021 28/05/2021 5

21 E.4
Demolizioni e rimozioni

28/05/2021 30/05/2021 2

22 E.5
Cordoli

30/05/2021 09/06/2021 10

23 E.6
Pavimentazioni

09/06/2021 11/06/2021 2

24 F RAMO B-C E FORMAZIONE MARCIAPIEDE
11/06/2021 10/07/2021 29

25 F.1
Tombinature

09/06/2021 11/06/2021 2

26 F.2
Scavi e sbancamenri

11/06/2021 16/06/2021 5

27 F.3
Rilevati

16/06/2021 23/06/2021 7

28 F.4
Sistemazione impianti

23/06/2021 25/06/2021 2

29 F.5
Murature e calcestruzzi

25/06/2021 27/06/2021 2

30 F.6
Cordoli

27/06/2021 28/06/2021 1

31 F.7
Pavimentazioni

27/06/2021 07/07/2021 10

TOTALE GG. 100

1 31 61 91

A

B

C

C.1

C.2

C.3

C.4

C.5

C.6

D

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

E

E.1

E.2

E.3

E.4

E.5

E.6

F

F.1

F.2

F.3

F.4

F.5

F.6

F.7

D U R A T A  (gg)


