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CRONOPROGRAMMA

DATA TEORICA INIZIO LAVORI: 

0 Logistica del cantiere 1 3 3

0.1 spostamento acquedotto e relativi allacci 3 3 9

0.2 spostamento GAS e relativi allacci 1 3 3

1.A.1 rimozione accurata lastre da recuperare 5 3 15

1.A.2 rimozione pav. Tra banca e chiesa 5 3 15

1.B.1 sbancamento 2 3 6

1.B.2 sottoservizi 2 3 6

1.B.3 cordoli, misto cementato, ghiaione, ecc… 1 3 3

1.C.1 sbancamento 3 3 9

1.C.2 sottoservizi 3 3 9

1.C.3 cordoli, misto cementato, ghiaione, ecc… 5 3 15

1.C.4 asfaltature 3 4 12

1.C.5 soletta CLS 3 4 12

1.C.6 cubetti, acciottolato, ecc… 10 4 40

1.C.7 segnaletica provvisoria 1 3 3

1.C.8 calcestruzzo drenante 2 3 6

1.C.9 opere del verde (*) 2 3 6

1.C.10 imp. Illuminazione pubblica 5 3 15

2.A.1 rimozione accurata lastre da recuperare 5 3 15

2.A.2 Piazza Agliardi 10 3 30

2.B.1 sbancamento 2 3 6

2.B.2 sottoservizi 2 3 6

2.B.3 cordoli, misto cementato, ghiaione, ecc… 1 3 3

2.C.1 sbancamento 3 3 9

2.C.2 sottoservizi 3 3 9

2.C.3 cordoli, misto cementato, ghiaione, ecc… 5 3 15

2.C.4 asfaltature 3 4 12

1.C.5 soletta CLS 3 4 12

1.C.6 cubetti, acciottolato, ecc… 7 4 28

2.C.7 segnaletica provvisoria 1 3 3

2.C.8 manufatti acciaio e calcestruzzo drenante 5 3 15

2.C.9 opere del verde (*) 5 3 15

2.C.10 imp. Illuminazione pubblica 5 3 15

3.1 sbancamento 3 3 9

3.2 sottoservizi 3 3 9

1.C.5 soletta CLS 3 4 12

2.C.3 cordoli, manufatti acciaio, ecc… 2 3 6

1.C.6 cubetti, acciottolato, ecc… 5 4 20

2.C.7 segnaletica provvisoria 1 3 3

2.C.9 opere del verde (*) 2 3 6

2.C.10 imp. Illuminazione pubblica 5 3 15

4.1 sbancamento 1 3 3

4.2 sottoservizi 1 3 3

4.3 sottofondi 2 4 8

4.4 pavimentazioni lapidee 2 4 8

4.5 asfaltature 1 3 3

4.6 segnaletica provvisoria 1 3 3

4.7 imp. Illuminazione pubblica 1 3 3

5.1 demolizione e scavo 1 3 3

5.2 sottofondi 2 4 8

5.3 pavimentazioni lapidee 2 4 8

6.1 imprimitura 2 3 6

6.2 resinatura 2 4 8

6.3 segnaletica 1 4 4

6.4 arredo, dissuasori e completamento verde 1 4 4

7.1 imprimitura 5 3 15

7.2 resinatura 3 4 12

7.3 segnaletica 1 4 4

7.4 arredo, dissuasori e completamento verde 5 4 20

sgombero e pulizia 5 3 15

TOTALI 170 186 568 GIORNI SOLARI

Bergamo, agosto 2018

FASE FINALE - sgombero e pulizia

dal 5 luglio al 12 luglio

FASE 5 - realizzazione dosso

dal 10 giugno al 14 giugno

FASE 6 - opere di finitura

dal 17 giugno al 21 giugno

FASE 7 - completamento via Rocca

FASE 7 - opere di finitura

dal 4 marzo al 5 aprile

FASE 2 - Piazza Agliardi + via Rocca da via Mazzini a vicolo Ospedale

dal 3 giugno al 7 giugno

FASE 5 - dosso via Rocca

FASE 2.A - Piazza Agliardi previo recupero lastre da via Rocca

FASE 2.B - lavorazioni complessive su marciapiede

FASE 2.C - lavorazioni complessive su sede stradale centrale

FASE 3 - nuova piazza in pietra attorno alla fontana

FASE 4 - incrocio via Mons. L. Drago

FASE 4 - lavorazioni complessive su sede stradale centrale

lunedì 04/03/2019

* N.B.: per le opere del verde, qualora si ritenesse che il periodo indicato in codesto cronoprogramma non sia idoneo alla messa a dimora di alberature e piante varie, si prevederà un lotto finale dedicato a quest'opera

130 ovvero 17 settimane e 3 gg, ovvero 4 mesi e 2 gg

data presunta di fine lavori: 12.07.2019

dal 24 giugno al 5 luglio

FASE 0 - nuove linee acquedotto + GAS

4°sett.2°sett. 4°sett.

RIQUALIFICA URBANA CENTRO STORICO VIA ROCCA E PIAZZA AGLIARDI - COLOGNO AL SERIO (BG)

FASE 1.A - recupero lastre Lessina da recuperare e rimozione pavimentazioni

FASE 3 - rifacimento della pavimentazione

FASE 6 - completamento incrocio via Mons. L Drago

1°sett.2°sett.3°sett.4°sett.

FEBBRAIO LUGLIO

1°sett.2°sett.3°sett.

GIUGNOMAGGIO

4°sett.

APRILE

3°sett.
Uomini

MARZO

1°sett.2°sett. 4°sett.
UxG

2°sett. 1°sett.5°sett.

dal 13 maggio al 31 maggio

3°sett.4°sett.1°sett.

FASE 1.C - lavorazioni complessive su sede stradale centrale

FASE 1 - via Rocca dal civico 10 a via Mazzini

N.B.: a ogni casella corrisponde un giorno lavorativo teorico di 8 ore.

2°sett.3°sett. 1°sett.3°sett.
Fasi

Giorni

lavorativi

dal _______ febbraio al 1 marzo

FASE 1.B - lavorazioni complessive su marciapiede

dal 8 aprile al 10 maggio

doppia squadra per pavimentazioni lapidee 

tripla squadra per calcestruzzo drenante 

prima squadra per asfaltature 

terza squadra per calcestruzzo drenante 

prima squadra per asfaltature 

doppia squadra per pavimentazioni lapidee 


